

Calendario de Proyecto

Implementación Conciliador transaccional Prueba
Junio 2026 - Agosto 2026

nubceo

Diagrama de Gantt

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
	22JUN - 26JUN	29JUN - 3JUL	6JUL - 10JUL	13JUL - 17JUL	20JUL - 24JUL	27JUL - 31JUL	3AGO - 7AGO	10AGO - 14AGO
FORMULARIO RELEVAMIENTO								
WORKSHOP								
SUCURSALES								
CSV								
VALIDACIONES								
PRUEBAS								
GOLIVE								

Observaciones:
Se pide iniciar luego